

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МБОУ «СОШ №1» г.Гурьевска
 Светлана А.Д.
 2021 г.



План мероприятий по созданию и открытию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «СОШ №1» г. Гурьевска

№	Наименование	Исполнитель	Срок
Нормативное обеспечение создания и функционирования Центра «Точка роста»			
1	Разработка локальных актов, утверждающих: - назначение руководителя Центра «Точка роста»; - положение о деятельности Центра «Точка роста»	Руководитель Центра Руководитель ОУ	До 30.01.2021г.
2	Разработка локальных актов, утверждающих: - план мероприятий по созданию и открытию Центра «Точка роста»; - штатное расписание Центра «Точка роста»	Руководитель Центра Руководитель ОУ	До 01.03.2021г.
3	Разработка локальных актов, утверждающих: - мероприятия по повышению профессионального мастерства работников Центра «Точка роста»	Руководитель Центра Руководитель ОУ	До 01.04.2021г.
Материально- техническое обеспечение создания и функционирования Центра			
3	Подготовка документации для проведения конкурсных процедур перечня оборудования для оснащения Центра «Точка роста»	Руководитель Центра Руководитель ОУ	До 01.03.2021г.
4	Внесение изменений в план закупок и план график	Руководитель Центра Руководитель ОУ	До 01.03.2021г.
5	Объявление конкурсных закупочных процедур, услуг для создания Центра «Точка роста»	Руководитель Центра Руководитель ОУ	До 01.03.2021г.
6	Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования	Руководитель Центра Руководитель ОУ	До 01.05.2021г.
7	Поставка и наладка оборудования для оснащения Центра «Точка роста»	Руководитель Центра Руководитель ОУ	До 01.07.2021г.
8	Оплата поставленного оборудования для Центра «Точка роста»	Руководитель Центра Руководитель ОУ	До 01.08.2021г.
9	Проведение ремонта, приведение площадок образовательного учреждения в соответствие с фирменным стилем Центра «Точка роста»	Руководитель Центра Руководитель ОУ	До 01.07.2021г.
10	Завершение строительно-монтажных работ и косметических ремонтов, приведение площадок Центра «Точка роста» в соответствии с брендбуком	Руководитель Центра Руководитель ОУ	До 01.07.2021г.
Организационно - методическое обеспечение создания и функционирования Центра			
11	Проведение заседаний рабочей группы по реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального Проекта «Образование»	Руководитель Центра Руководитель ОУ	По мере необходимости
12	Обеспечение участия сотрудников и педагогов	Руководитель Центра	Март-июнь 2021г.

	Центра «Точка роста» в повышении квалификации	Руководитель ОУ	
13	Набор детей, обучающихся по программам Центра «Точка роста»	Руководитель Центра Руководитель ОУ	До сентября 2021г.
14	Открытие Центра «Точка роста»	Руководитель Центра Руководитель ОУ	Сентябрь 2021г.
Мониторинг результативности создания и функционирования Центра «Точка роста»			
15	Мониторинг деятельности Центра «Точка роста» в части исполнения минимальных показателей по реализации образовательных программ, организации внеурочной деятельности и охвату обучающихся	Руководитель Центра Руководитель ОУ	Ежемесячно Сентябрь - декабрь 2021г.
16	Предоставление отчетов выполнения мероприятий по созданию Центра «Точка роста»	Руководитель Центра Руководитель ОУ	Ежемесячно Май-август 2021г.
17	Подведение итогов работы по созданию и функционированию Центра «Точка роста» на педагогическом совете	Руководитель Центра Руководитель ОУ	Ноябрь-декабрь 2021г.